

Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag

Anlægsudgift, estimeret pr. primo maj 2025

Byggeperiode: sep. 2024 - jun. 2025

Anlægsudgifter: incl. moms

Direkte anlægsudgifter:

CG Jensen, entreprenør 13.478.796

Xylem, pumpesystem 2.299.956

Radius, El-forsyning til pumper 122.917

Direkte anlægsudgifter, i alt: 15.901.669

Forundersøgelser, projektering, rådgivning:

Niras, rådgivende ingeniører 2.583.023 Der mangler én faktura

Fr.sund kom, forundersøgelser, projektering m.v. 913.933

ROMU, arkæologiske undersøgelser 27.967

Forundersøgelser, projektering, rådgivning i alt: 3.524.923

Øvrige udgifter: (endnu ikke afholdt)

Ekspropriering, erstatninger + landinspektør 150.000 est.

Skiltning m.v., sikkerhed og anvisning 100.000 est.

Øvrige udgifter i alt: 250.000

Administration:

BDO, revision af anlægsregnskab 31.250

Codan, entrepriseforsikring, Honestus, mægler 67.791

Viltoft, juridisk bistand 25.000

Indvielse 27. feb 2025 10.138

Administration i alt: 134.179

Samlet anlægsudgift: 19.810.771

-

Kystdirektoratet, kystpuljen tilskud 2.098.000

Samlet anlægsudgift herefter: 17.712.771

mc 6. maj 2025